
Thema im Fokus: Lager für schwach- und
mittelradioaktive Abfälle am Standort Biblis



RWE

n Lagerung von radioaktiven Abfällen
aus Betrieb, Restbetrieb und Rück-
bau sowie von Großkomponenten

n Aktivitätsinventar < 2,0 E17Bq
n Zwei getrennte Lagerbereiche
n Verladebereich
n Lagerung von konradgängigen Abfallbehältern,

20'-Containern und Großkomponenten
n bis zu 5-fach Stapelung von Konrad-Containern

Errichtung LAW-Lager 2
Standort & Planungsgrundlagen
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Ø16.01.2013 Antragstellung nach § 7 StrlSchV

Ø16.01.2013 Einreichen Bauantrag nach § 60 HBO

Ø05.11.2015 Baugenehmigung erteilt

Ø05.04.2016 Genehmigung nach § 7 StrlSchV erteilt

Ø18.05.2016 Klage seitens BUND eingereicht

Ø05.10.2016 Baubeginn erfolgt

Ø12.01.2017 Beginn Mediationsverfahren mit BUND

Ø24.04.2017 Fortsetzung Mediationsverfahren BUND

Ø17.07.2017 Abschluss Mediation: BUND zieht Klage zurück

Ø29.03.2018 Meldung Rohbaufertigstellung nach §74 HBO
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Errichtung LAW-Lager 2
Erreichte Meilensteine
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Errichtung LAW-Lager 2
Vorgesehene Belegung für Lagervolumen von rd. 5.500 m³

Grundriss (Länge/Breite/Attikahöhe ~109 m/28m/17m)

Querschnitt mit Gebindestapel

Errichtung LAW-Lager 2 Seite 4



RWE

Errichtung LAW-Lager 2
Längsschnitt
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Wandstärke: 0.85 m

Bodenplatte: 1,5 m

Dachdecke: 0,5 m

Länge ~109 m

Attikahöhe ~17m
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Errichtung LAW-Lager 2
Querschnitt
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Breite  ~28 m

Attikahöhe ~17m
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Errichtung LAW-Lager 2
Grundriss Aushub -2,00m-
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Teilausschnitt Gründungsdetail
(sog. Bodenverbesserung
mittels unbewehrten
Betonmörtelsäulen)

• rd. 6.500 m³ Erdaushub

• rd. 2.000 m³ Beton für 1243 Stk. Mörtelsäulen (d=51cm)

• rd. 5.000 m³ Beton Bodenplatte

• rd. 1.200 to Bewehrung in Bodenplatte

• rd. 7.000 m³ Beton für aufgehende Wände und Decken

• rd. 2.300 to Bewehrung für aufgehende Wände und Decken

• 1,3 km Kabeltrasse

• 4 km Kabel

• 32 to Zweibrücken-Laufkran über alle Hallenteile

Errichtung LAW-Lager 2
Kennzahlen
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Strahlenschutzgenehmigung
vom 05.04.2016

Inbetriebnahme
LAW-Lager2

Okt. 2011- April 2016

Baugenehmigung
vom 05.11.15

Planung &
Genehmigung

Errichtung LAW-Lager 2
Projektphasen / Meilensteine

1. Halbjahr 2016

Ausschreibung &
Vergabe

2. Halbjahr 2016

Baufeldvorbereitung

2017

Rohbau

2018

Ausbau

Phase 1

Phase 2

1. Halbjahr 2019

Dokumentation

29.03.2018
Rohbaumeldung §74 HBO
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Errichtung LAW-Lager 2
Eindrücke der Umsetzung -Herstellung Bodenplatte-

Kamera SZL
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Errichtung LAW-Lager 2
Eindrücke der Umsetzung -Herstellung Bodenplatte-
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Errichtung LAW-Lager 2
Eindrücke der Umsetzung -Herstellung Wände-
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Errichtung LAW-Lager 2
Eindrücke der Umsetzung – Einheben Dachbinder am 10.11.2017 -
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Errichtung LAW-Lager 2
Eindrücke der Umsetzung – Film zur Herstellung des Rohbaus
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit


